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Probleme im Zusammenspiel
der Gewerke

energie :



ZIEL

e Gute Koordination
e Klare Schnittstellen

e Keine Mangel

Keine
> NACHBEARBEITUNG

notwendig

Zitat F. Sinowatz: ,Alles ist sehr sehr kompliziert*
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Bauherr

Der liebe GOTT

v'darf sich alles wiinschen
v'darf alles beauftragen
v’ haftet fUr nichts"”

Bienenstock der
fleiRigen Gewerke

Installateur, Elektriker
Tischler, Zimmerer;
Dachdecker, Schlosser,

Baumeister ® Copyright TBH



Bauherr

DU BIST SCHULD!

. i

Elektriker Installateur
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Derzeitige Anforderungen

 Hohe Vernetzung
* Anstieg der Regel- und Steuerbarkeit

 Reduktion des Energieverbrauches
* Anstieg des Zeitdruckes

» Verringerung der Gewinnspannen V

5N
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Gelebte PRAXIS

...gute Vorbereitung ist die
halbe Miete...

energie :
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Beispiel
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Probleme wegen...

W Elektro-Planer

 Planaustausch N
8

:.-i'
)
+ Abstimmung der Gewerke W

Ha-tustechnik-PIaner

 Vorlaufzeit der Planung

Investitionsentscheidung heute — Fertigstellung morgen
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Probleme wegen...

e Kommunikation S

A
der Betelligten ﬂ ﬂ %ﬁ

e Tellung der Gewerke

1x Heizung
1x Sanitar
1x Elektro

Grund: KOSTEN
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Beispiel
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Losungsansatze

e Koordination der Betelligten
e Das personliche Gesprach

e Miteinander statt gegeneinander
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Bauzeitplan

29. ANg'DS [5.32p 05 12. Sep 05 13. Bep 03 26.32p'05 [3. Car s 10. Ot 05 17 OkL'TS 24. CKI'LS

LU < ] \iargangsname Dausr Arfang Ende Lo W35 KW 37 KA 38 KW 38 KW 40 W4 KW 42 KA £3
1 Umkleide Damen 1 Tage Mo 150905 Mo 021005 L 4 s J

2 Baumslzterarbeitan 3 Tags Mo 15.09.05 M 21.05.05 ﬁ

3 = Apbruch Mazsshvwange 1Tag Mo 19.03.05 Mo 19.09.05

& Masshowange NEU 1Tag Mo 19.03.05 Mo 19.09.05

g WerpuizatelEn 2Tage Dlz0.0a0s Ml 21,0905

g Trockenbauarbeltan 3Tags Do 22.09.05 Mg 26.05.05

7 Treaanputz aueringzn 2Tage Do Z20a0s Fra3gars Lechnar

& Wand aulstelan 2Tage Do Z2.09.08 Fr2a0a.cs

El warspachlein 1Tag Mo 35.03.05 Mo 26.09.05

12 Gabiudsfertigztellung 4Tage 01 27.09.05 Fr 30.05.05

11 ausmalen 2Tage DI 27.0305 Ml Z8.09.05

12 tlrzn lackleren 2Tage Do 29.0305 Frapgars

12 Sanlédrinztaliation 1Tag 01 27.03.05 DI27.05.05

14 mznilzren WC + Wazanbeskzn 1Tag DI 27.02.08 Di2vrars

1= Elaktroarbaitan 5 Tage 01 27.09.05 Mo 03.10.05

18 Seleuch:ung nzu 1 Weche DI 27.0305 Mo 03.90.05 ELa

17 Halzung und Liftung - Kimatizlerung 5 Tage 01 27.09.05 Mo 03.10.05

13 Eontroliznen und InssandsEEEn 1 Waoche DIEF.0308  Mod3.90.05 stolz

13 Sehiuzsreinigung und Einzug 1Tag MDO5.1005 Mo 031005 !

21 Saubem ger Lmklziderdume 1Tag Ma 031005 MoO3.10.05

b3 Dazum der Farugsteiung (Umzug) 0 Tage Mo 031005 Mo 039005

2 Tischlerei Nord Z3Tage Mo 26.09.05 MI28.10.05 " "
23 Baumslzterarbelten 3Tage Mo 26.09.05 MI28.10.05 k J v
24 _E Qurchigruch gar Fel Morg 2Tage Wiz 25,0808 Diar.rars

25 ATDnch der nnenvEnde 2Tage MI 25,0805 Do 290905 Hstrobl

26 R 27age Fr20.09.05 Mo 039005 | Strobl
27 Abbaw der Subschutzwand 1Tag MI 25,1008 M 26.90.05 Strobl
28 Sadenielag emeuem 3Tage CoI0005  Mo249005 :&H
3 Stahlarbeltan 1Tag M1 28.03.05 MI28.05.05
30 Monlleren der Blindrahmen Mond 1Tag Ml 25.0205 Ml Z8.09.05 ME
31 hionlleren dar Fassagenshans; 1 Tag MI 23,0808 M 28.09.05 5
a2 verglzeungearbalien 3Tags Do 25.09.05 Mg 03.10.05
33 Sinklenen gar isollerg dser Mond + Jst 27age Do 39.0908 Frapgars
34 Abdiznten 1Tag Mo 034308 Mod3.40.05 5B
35 Malerarbalten 5 Tage Fr 30,0305 Do 081005
38 reinigen + Lackleren der Decke 3Tage Fraocans 0104.90.05 Harin.
37 Lackleren der Alufenster innzn 2Tage MI 05,1205 Do 06.10.05 Haring
33 augmalen der Innemwande 2Tage MI 031008 Do 061005 Haring
a8 Sanlidrinztaliation £Tapgs MIDSI0.05 Mo 10105 v
41 A 2n der Helzizlung und inslandsalzean 3Tag MI 051008 Frovings
41 manilzren der Helzkéeper und prilfen 1Tag Mo 101008 Mo {01005 }—wtl Stelz
42 Elsktrearbaiten aTags Fro7.10.05 MI15.10.05
43 maniizren Katelrassen 2Tage Fro7.1005 Mo 10.90.05 EL&
44 reabelung 1 Weche Ol 111308 Mo 17.10.05 ELA
45 Seleuchung mons 2Tage Ol 13.1208 MI18.90.05 EELA
48 Elnbau d&r Absaugung FTage M1 05.10.05 FroTa0.as
47 ATEAUZUNG manzk 2Tage MI 051005 Do d6.10.65 Fladerar
43 Arifen ung fetigstellen 1Tag Friv.10.03 Frovincs Eladares
43 Sehluzsrelnigung und Elnzug 2Tags DO20A005  DIZSA0.05
Bl Mangalvzrfoigung 3Tage DOZ0A00E  MoZ41005
51 Sdutem 1Tag Ol 251005 0125.90.05
52 Einzug Team Styna 0 Tage Or 25.10.05 N 25.10.05 ’.
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Beispiel
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Beispiel

, Saubere” Aufteilung
Haustechnik - Elektrotechnik
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Beispiel

Elektro
I
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Schlisselsatz

Der Schliussel zum Erfolg sind
nicht die Informationen
sondern die Menschen

energie :
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